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Contexte du projet

Projet Grille de calcul = processus retenu pour le traitement 
et le stockage des données produites par les expériences du LHC

Conversion du sous-sol en salle informatique : 
~ 1200 m2, 500 kW PC’s

Surface nécessaire
Puissance demandée

2500 m2

2 MW (Mars 2002)
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Description du projet
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Description du projet
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Description du projet

Robots,
stockage sur bandes
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Description du projet

PC serveur sur étagère



ST-TC, 17th  Sept 2002, Anne FUNKEN

Description du projet

Analyse des besoins 
du demandeur

Analyse des besoins 
du demandeur

Révision des besoins 
en équipements

Révision des besoins 
en équipements

EDMS 332972

Electricité :    EDMS 332958

Détection incendie   :   EDMS 343114

Climatisation :    EDMS 337070

Génie civil :    TFM1.0513.0005
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Avancement des travaux

Démolition & Construction 15 Fév. 02  - 15 Mai 02  

Peinture & Eclairage 25 Mars 02 - 6 Mai 02  

Peinture sol 6 Mai 02   - 14 Juin 02  

Aménagement du plénum 17 Juin 02   - 16 Août 02  

Faux-plancher 19 Août 02  - 6 Sept. 02  

Détection incendie 2 Sept. 02  - 13 Sept. 02  

Gaine de désenfumage 20 Août 02  - 13 Sept. 02  
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Avancement des travaux

AHU & raccordements 9 Sept. 02 - 4 Oct. 02  

Obturation coupe-feu 23 Sept. 02 - 2 Oct. 02  

Test des installations EL 12 Sept. 02 - 27 Sept. 02  

Test des installations CV 7 Oct. 02  - 11 Oct. 02  

Nettoyage fin de la salle 23 Sept. 02 - 4 Oct. 02  

Livraison au client 14 Oct. 02  

Test des installations MA 7 Oct. 02  - 11 Oct. 02  
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Suivi des coûts

Fire detection

Monitoring and control

Dismantling

Cleaning

Dismantling
Low voltage installations & Safety

Total

Lighting systems

0 0

1 448 500 30 843 72 113 -2,2Totaux (CHF) 1 417 657

Date

Génie civil
%EcartsMontants

Budgets au
10.09.02

Estimations au 11.02.2002 Ecarts Estim.-Eng.
Améliorat.

3 000 0 -3 000 0 100

0

0

-31,6

0,9
0

100,0-3 000

00

3 000 0

0 0

TABLEAU DE BORD DE GESTION DU BUDGET PROJET B513

Projet CPB513 - PHASE 1 : CONVERSION S/SOL Anne FUNKEN

-31,6

100 713 132 500 31 787 0

100 713 132500 31 787

Ecart/budget de depart
améliorations du projet
aléas / imprévus 

Monitoring and operation 

Autres

Alarm & Access

Total

504 750 500 000 -4 750 0

6,30
-38,1

-28 280448 280 420000
21 728 30000 8 272 0

-43,9034 742 50000 15 258

433 183 -63 183 67 278 14,6370 000

15,631383
28,0

33 945 27000 -6 945
54 162 39000 -15 162 16225

40,8
-48 916313 466 264550

926420 280 12000 -8 280

0 0

69 989 4 835 -18,6

4835 -18,6376 011 446000 69 989

Total

Cooling & Ventilation
Total

Total

New installation
Miscellenaous

0

446 000

5,0
13 986

Total

376 011
Heavy handling & Transport

Electrical installations

Total

0 20,5
Miscellenaous 11 330 27450 16 120 10406 -142,3
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Pré-bilan du projet

Le contrat Spie-Antirust n’a pas donné entière satisfaction :
non respect des modes opératoires, manque d’organisation et 
de coordination, non respect des délais, … 

Retour d’expérience du B613 très utile (ex. : faux-plancher).

Installations de climatisation non couvertes par contrat :
tenir compte des délais MS, AO, DAI & commande variables …

Bilan financier : décompte final pour la fin octobre, 
budget respecté … 


