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Cahier des charges mars 2002

2 MW de charges informatiques :

10 % - 200 kW

90 % - 1800 kW

UPS 2h & Diesel

UPS 10 min & Réseau normal

Haute disponibilité de l’alimentation électrique :

fonctionnement du Centre de Calcul 24h/24, 365 jours/an
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Principe de l’alimentation électrique

Intégration de la ME43 dans la boucle 18 kV Isolde 

1800 kW – LHC  Computing : redondance N +1

UPS 200 kW / 2 h sur réseau secours

UPS 2 MW, 10 min sur réseau normal

200 kW - infrastructures de base : redondance 2 N

UPS 2 MW / 10 min sur réseau normal

Tableau à double alimentation : EOD & EBD
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Principe de l’alimentation électrique

Alimentation des installations HVAC :

Depuis le réseau normal

Depuis le réseau secours pour un minimum d’équipement 
permettant le fonctionnement du Centre de Calcul – 2 MW-
pendant 10 min
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Génie civil

Encombrement des installations électriques :

Surface actuelle réutilisable : 180 m2

Surface nécessaire estimée (mars 2002) : 380 m2

Projet de réalisation d’un bunker ~ 200 m2, 
transformateurs au-dessus (niveau parking coté resto 2)
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Estimation des coûts & Planning 
mars 2002

Planning des travaux :

Estimation des coûts : 3’947’400 CHF 

Découpage des coûts : cf. document GPST

Génie civil : démarrage des travaux fin 2002

Electricité & Climatisation : shutdown 2003-2004
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Cahier des charges août 2002

2.4 MW de charges informatiques :

10 % - 200 kW

90 % - 2200 kW

UPS 2h & Diesel

UPS 10 min & Réseau normal

Haute disponibilité de l’alimentation électrique :

fonctionnement du Centre de Calcul 24h/24, 365 jours/an
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Eléments nouveaux …

Besoins HVAC révisés en août 02 :
1 transformateur 2 MVA insuffisant

Autonomie UPS critique 2 h ssi climatisation assurée 
pendant 2 h :

Capacité de l’UPS critique > 200 kW

Alimentation par UPS d’1 AHU S/sol & 1 pompe (réservoir eau glacée)

Le local UPS actuel ne peut être réutiliser pour abriter
le système UPS 2 MW complet vu les besoins en climatisation :

80 m2 supplémentaires sont nécessaires
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Etude comparative en cours 
pour minimiser l’encombrement et les coûts

tout en respectant le nouveau cahier des charges 

Etablissement d’un nouveau layout 

Climatisation, DI : 
solutions techniques & 
estimations des coûts

Plan de définition 
du bunker pour appel d’offres

4.10.02

Planification …

11.10.02
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Réarrangement Machine room

Cahier des charges :

Fournir 2 MW d’alimentation électrique de type UPS, barn inclus

Tableau à double alimentation : EOD & EBD

Adaptation de la distribution électrique BT aux services IT

Planning des travaux : 2nd semestre 2003

Estimation des coûts : Voir document GPST 


